

LAMPIRAN
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 07 TAHUN 2012
 TENTANG
 TAHAPAN, PROGRAM DAN JADUAL
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
 DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL	KETERANGAN
TAHAPAN PERSIAPAN			
1.	Penataan Organisasi		
	a. Penyusunan Tata Kerja KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota	9 Juni s/d 9 Agust 2012	Dilaksanakan oleh KPU
	b. Penyusunan organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU provinsi, dan Sekretariat KPU kabupaten/kota, dengan Peraturan Presiden	9 Juni s/d 9 Agust 2012	Dilaksanakan oleh KPU
	c. Penyusunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU provinsi dan Sekretariat KPU kabupaten/kota, dengan Peraturan KPU	9 Juni s/d 9 Agust 2012	Dilaksanakan oleh KPU
	d. Pengisian Jabatan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU provinsi dan Sekretariat KPU kabupaten/kota	9 Juni s/d 9 Des 2012	Dilaksanakan oleh Sekjen KPU
2.	Pendaftaran Pemantau dan Pemantauan	Agust 2012 s/d Mar 2014	Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota
3.	Pembentukan Badan Penyelenggara		
	a. Pembentukan PPK dan PPS/PPLN	Nov 2012 s/d Jan 2013	Dilaksanakan oleh KPU, KPU kabupaten/kota
	b. Pembentukan KPPS /KPPSLN	9 Feb s/d 9 Mar 2014	Dilaksanakan oleh PPS/PPLN
	c. Pembentukan Pantarlih/Pantarlih LN	Feb 2013	Dilaksanakan oleh PPS/PPLN
4.	Seleksi Anggota KPU provinsi dan Kabupaten/ Kota	Jan s/d Des 2013	Dilaksanakan oleh KPU, dan KPU provinsi
5.	Rapat Kerja, Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis di Setiap Tingkatan	1 Juli 2012 s/d 28 Feb 2014	Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS dan PPLN
6.	Sosialisasi, Publikasi dan Pendidikan Pemilih		
	a. Penyusunan Pedoman Sosialisasi, Publikasi dan Pendidikan Pemilih	9 Juni s/d 31 Okt 2012	Dilaksanakan oleh KPU

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL	KETERANGAN
	b. Penyusunan modul Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih	9 Juni s/d 1 Okt 2012	Dilaksanakan oleh KPU
	c. Pelaksanaan Sosialisasi, Publikasi dan Pendidikan Pemilih	Juni 2012 s/d Juni 2014	Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota
7.	Pengelolaan data dan Informasi		
	a. Penyusunan Pedoman Pengelolaan data dan Informasi	9 Juni s/d 31 Des 2012	Dilaksanakan oleh KPU
	b. Penyusunan dan Pengembangan Aplikasi SI KPU (Sistem Informasi KPU)	9 Juni 2012 s/d 9 Juni 2013	Dilaksanakan oleh KPU
	c. Pengembangan WAN (<i>Wide Area Network</i>) Pemilu 2014 untuk pengelolaan data dan informasi.	9 Juni 2012 s/d 31 Des 2013	Dilaksanakan oleh KPU
	d. Revitalisasi LAN (<i>Local Area Network</i>) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.	9 Juni 2012 s/d 31 Des 2013	Dilaksanakan oleh KPU
	e. Bimbingan Teknis SI KPU (Sistem Informasi KPU)	9 Juni 2012 s/d 28 Feb 2014	Dilaksanakan oleh KPU
8.	Logistik		
	a. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu.	9 Juni s/d 31 Des 2013	Dilaksanakan oleh KPU
	b. Bimbingan Teknis	1 Juli s/d 31 Des 2013	Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota
	c. Pengadaan dan Pengelolaan Logistik		
	1) Logistik Tahun 2013	9 Juni s/d 30 Nov 2013	Dilaksanakan oleh Setjen KPU, Set KPU provinsi, Set KPU kabupaten/kota
	2) Logistik Tahun 2014	1 Okt 2013 s/d 31 Mar 2014	Dilaksanakan oleh Setjen KPU, Set KPU provinsi, Set KPU kabupaten/kota
	d. Distribusi Logistik Perlengkapan Pemungutan Suara:		Dilaksanakan oleh Setjen KPU, Set KPU provinsi, Set KPU kabupaten/kota
	1) KPU provinsi	1 Feb s/d 31 Mar 2014	Menerima dari KPU
	2) KPU kabupaten/kota	1 Feb s/d 31 Mar 2014	Menerima Dari KPU dan KPU provinsi
	3) PPK	1 Mar s/d 5 April 2014	Menerima dari KPU kabupaten/kota
	4) PPS	5 s/d 8 April 2014	
	5) KPPS	8 April 2014	
	e. Distribusi Logistik Perlengkapan Pemungutan Suara di Luar Negeri:		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL	KETERANGAN
	1) PPLN dan KPPSLN	9 Mar s/d 8 April 2014	Dilaksanakan oleh KPU, Kemenlu dan PPLN
TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU			
1.	Perencanaan Program dan Anggaran		
	a. Penyusunan Perencanaan, Program dan Anggaran Pemilu	9 Juni 2012 s/d 31 Des 2013	Dilaksanakan oleh KPU
	b. Penyusunan Dokumen Penganggaran (RKKL, DIPA, POK)	9 Juni 2012 s/d 31 Des 2013	
	c. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan	9 Juni s/d 9 Agust 2012	
2.	Penyusunan Peraturan KPU	9 Juni 2012 s/d 9 Juni 2013	Dilaksanakan oleh KPU
3.	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu		
	a. Pengumuman dan pengambilan formulir pendaftaran	9 s/d 11 Agust 2012	Dilaksanakan oleh KPU
	b. Pendaftaran Partai Politik dan Penyerahan Syarat Pendaftaran	10 Agust s/d 7 Sept 2012	
	c. Penyerahan KTA di KPU kabupaten/kota	10 Agust s/d 7 Sept 2012	
	d. Verifikasi administrasi di KPU	11 Agust s/d 14 Sept 2012	
	e. Pemberitahuan hasil verifikasi Administrasi	15 s/d 16 Sept 2012	
	f. Perbaikan Administrasi oleh Partai Politik	17 s/d 23 Sept 2012	
	g. Verifikasi administrasi hasil Perbaikan	18 s/d 30 Sept 2012	
	h. Pemberitahuan hasil penelitian administrasi tahap II kepada:		
	1) KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota	1 s/d 3 Okt 2012	
	2) Pimpinan partai politik tingkat pusat	1 s/d 3 Okt 2012	
	i. Verifikasi faktual di tingkat KPU		Dilaksanakan oleh KPU
	1) Verifikasi faktual kepengurusan tingkat pusat	4 s/d 10 Okt 2012	
	2) Penyampaian hasil verifikasi	11 s/d 12 Okt 2012	
	3) Perbaikan	13 s/d 19 Okt 2012	
	4) Verifikasi hasil perbaikan	14 s/d 26 Okt 2012	
	5) Penyusunan berita acara	27 s/d 28 Okt 2012	
	j. Verifikasi di tingkat KPU provinsi:		Dilaksanakan oleh KPU provinsi
	1) Verifikasi faktual kepengurusan di KPU provinsi	4 s/d 10 Okt 2012	
	2) Penyampaian hasil verifikasi	11 s/d 12 Okt 2012	
	3) Perbaikan	13 s/d 19 Okt 2012	
	4) Verifikasi hasil perbaikan	14 s/d 26 Okt 2012	
	5) Penyusunan berita acara :		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL	KETERANGAN
	a) Hasil Verifikasi provinsi b) Rekapitulasi Hasil Verifikasi kabupaten/kota	27 s/d 28 Okt 2012 1 s/d 5 Des 2012	
	6) Penyampaian hasil verifikasi kepada KPU	6 s/d 8 Des 2012	
	k. Verifikasi di tingkat KPU kabupaten/kota:		Dilaksanakan oleh KPU kabupaten/ kota
	1) Verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan	4 s/d 24 Okt 2012	
	2) Pemberitahuan hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan	25 s/d 30 Okt 2012	
	3) Perbaikan	31 Okt s/d 7 Nov 2012	
	4) Verifikasi hasil perbaikan	8 s/d 21 Nov 2012	
	5) Penyusunan berita acara	22 s/d 25 Nov 2012	
	6) Penyampaian hasil verifikasi kepada KPU provinsi	26 s/d 30 Nov 2012	
	l. Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	9 s/d 15 Des 2012	Dilaksanakan oleh KPU
	m. Pengumuman Partai Politik Peserta Pemilu	15 s/d 16 Des 2012	Dilaksanakan oleh KPU
	n. Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Partai Politik	16 s/d 18 Des 2012	Dilaksanakan oleh KPU
	o. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara	17 Des 2012 s/d 21 Feb 2013	Dilaksanakan oleh PT TUN
4.	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih		
	a. Penyerahan Data Kependudukan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota serta data WNI di Luar Negeri	9 Nov s/d 9 Des 2012	Dilaksanakan oleh Mendagri, Gubernur, Bupati dan Walikota serta Menteri Luar Negeri
	b. Sinkronisasi Data Kependudukan dan Data WNI di Luar Negeri	9 Des 2012 s/d 9 Feb 2013	Dilaksanakan oleh Pemerintah bersama KPU
	c. Penyerahan DP4 kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota	9 Feb 2013	Dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah
	d. Konsolidasi DP4	10 s/d 24 Feb 2013	Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota
	e. Pencermatan DP4 dan DPT Pemilu terakhir	25 Feb s/d 10 Mar 2013	
	f. Penyerahan data Pemilih dari KPU ke KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota	11 s/d 13 Mar 2013	Dilaksanakan oleh KPU
	g. Pemuktakhiran data Pemilih (Pencocokan dan Penelitian)	14 Mar s/d 9 Juni 2013	Dilaksanakan oleh Pantarlih
	h. Penyusunan Bahan DPS	10 Juni s/d 9 Juli 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	i. Penetapan DPS	10 Juli 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	j. Pengumuman DPS	11 s/d 24 Juli 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	k. Penyerahan Salinan DPS kepada partai politik tingkat kecamatan	12 s/d 15 Juli 2013	Dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL	KETERANGAN
	l. Masukan dan Tanggapan Masyarakat	11 Juli s/d 1 Agust 2013	
	m. Perbaikan dan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara	2 s/d 15 Agust 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	n. Penetapan DPSHP	16 Agust 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	o. Pengumuman, masukan dan tanggapan masyarakat atas penetapan DPSHP	17 s/d 23 Agust 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	p. Perbaikan DPSHP	24 Agust s/d 6 Sept 2013	
	q. Penyerahan DPSHP akhir kepada KPU kabupaten/kota	7 s/d 10 Sept 2013	Dilaksanakan oleh PPS melalui PPK
	r. Penetapan DPT tingkat kabupaten/kota	7 s/d 13 Sept 2013	Dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota
	s. Penyerahan DPT kepada KPU, KPU provinsi, PPK dan PPS	14 s/d 20 Sept 2013	Dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota
	t. Penyerahan Salinan DPT kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan kecamatan	14 s/d 20 Sept 2013	Dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota
	u. Pengumuman DPT	21 Sept 2013 s/d 9 April 2014	
	v. Rekapitulasi di KPU provinsi	24 Sept s/d 8 Okt 2013	Dilaksanakan oleh KPU provinsi
	w. Rekapitulasi di KPU	9 s/d 23 Okt 2013	Dilaksanakan oleh KPU
5.	Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri		
	a. Pemuktahiran data Pemilih WNI di Luar Negeri	9 Feb s/d 9 Mei 2013	PPLN dibantu Pantarlih
	b. Penyusunan DPSLN	10 Mei s/d 9 Juni 2013	Dilaksanakan oleh PPLN
	c. Pengumuman DPSLN	10 s/d 24 Juni 2013	Dilaksanakan oleh PPLN
	d. Masukan dan tanggapan masyarakat	25 Juni s/d 16 Juli 2013	
	e. Perbaikan DPSLN	17 s/d 24 Juli 2013	Dilaksanakan oleh PPLN
	f. Penetapan DPTLN	25 Juli s/d 10 Agust 2013	Dilaksanakan oleh PPLN
	g. Penyampaian DPTLN kepada KPU dengan Tembusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia	11 s/d 25 Agust 2013	Dilaksanakan oleh PPLN
6.	Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan		
	a. Penetapan jumlah kursi DPRD Prov dan DPRD kabupaten/kota berdasarkan data penduduk (DAK2)	10 Des 2012 s/d 15 Jan 2013	Dilaksanakan oleh KPU
	b. Penataan daerah pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota	7 s/d 21 Feb 2013	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota
	c. Rapat Koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu dan Konsultasi Publik	22 s/d 28 Feb 2013	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota