

DECRETO DE ALCALDÍA N°42 - 2006-MPT

Trujillo, 20 de julio de 2006

Visto el oficio N° 080-2006-MPT/CEPIP, presentado por el Comité Especial de Promoción de la Inversión Privada - Terminal Terrestre de Trujillo, sobre la necesidad de ajustar las etapas del Proceso de Concesión del Terminal Terrestre de Trujillo, y,

CONSIDERANDO:

Que, el Cronograma del Proceso de Concesión del Terminal Terrestre de Trujillo fue aprobado mediante Acuerdo de Concejo N° 015-2006-MPT, estableciéndose como fecha límite para la culminación del mismo el 25 de agosto de 2006.

Que, en el artículo único del Acuerdo de Concejo N° 002-2006-MPT, se faculta al Alcalde para realizar ajustes de los períodos de cada etapa del proceso, en tanto que no se supere el plazo límite establecido en el párrafo anterior.

En ejercicio de las facultades que confiere la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972.

DECRETA:

Artículo Primero: Ajustar el Cronograma del Proceso de Concesión del Terminal Terrestre, en los términos siguientes:

ANEXO 01

CRONOGRAMA DEL CONCURSO

<i>Actividades</i>	<i>De</i>	<i>Hasta</i>
1. Aprobación del Plan de Promoción por el Comité Especial		28.02.05
2. Ratificación de aprobación del Plan de Promoción por el Concejo de la MPT		09.03.05
3. Aprobación de Bases del Concurso por el Comité Especial		16.08.05
4. Ratificación de aprobación de las Bases por el Concejo Municipal de la MPT		31.08.05
5. Pronación del Proceso.	30.06.05	21.06.06
6. Convocatoria a Concurso Público para entrega en Concesión del TT.	11.09.05	13.09.05
7. Venta de Bases y acceso a la Sala de Datos.	13.09.05	21.06.06
8. Consultas sobre las Bases	14.09.05	21.07.06
9. Aprobación del proyecto de Contrato por el Comité Especial.		27.07.06
10. Ratificación de aprobación del proyecto de Contrato por el Concejo Municipal de la MPT		31.07.06
11. Remisión del proyecto de Contrato a los adquirentes de las Bases		01.08.06
12. Recepción de sugerencias al proyecto del Contrato	02.08.06	04.08.06
13. Fecha límite para que el Comité Especial absuelva las consultas a Bases		07.08.06
14. Proceso de Pre Calificación (*)	05.10.05	10.08.06
15. Aprobación de la versión final del Contrato por el Comité Especial		11.08.06
16. Ratificación de la aprobación de la versión final del Contrato por el Concejo Municipal de la MPT		14.08.06
17. Remisión a los postores de la versión final del Contrato		15.08.06
18. Presentación de Propuestas (Sobres N° 2 Y 3)		18.08.06
19. Calificación de Propuestas Técnicas	19.08.06	21.08.06