



**United Nations
Environment
Programme**

UNEP (DEPI)/JUFN.1 /WP.2.

Original: ENGLISH



Joint UNEP-FAO- Norway meeting
“Securing the Foundations for Fish
Food Security in a Changing Ocean
in West, Central and Southern Africa”
in Nairobi, Kenya, 4 – 6 November 2014

Project objectives matrix - French

Sécuriser les fondations pour la production alimentaire de poisson au moyen d'approches écosystémiques de la gestion des activités maritimes en temps de changements climatiques

L'objectif global du projet: augmenter la contribution de l'océan à la sécurité alimentaire.

Avant-projet 30.10.14

Hierarchie des objectifs	Indicateurs	Moyens de vérification	Hypothèses
<p>Impact Renforcement de la coopération entre les pêcheries régionales et les organismes environnementaux pour une gestion durable des activités liées aux océans.</p>	<p>Indicateurs d'impact a) Les pêcheries régionales et les organismes environnementaux ont de meilleures connaissances pour prendre décisions adéquates b) Une action coordonnée dans le cadre du mandat de l'organisme qui reflète l'augmentation du niveau de connaissances résultant d'une meilleure coopération</p>	<p>Des données (rapports de réunion des pêcheries régionales et des organismes environnementaux) sont réunies par le gestionnaire de projet, un rapport de référence est produit, et des évaluations externes à la mi-parcours et en fin de parcours seront produites.</p>	
<p>Résultat Un modèle de coopération entre les pêcheries régionales et les organismes environnementaux en vue de gérer les activités liées aux</p>	<p>Indicateurs de résultats a) Un protocole d'entente officiel est signé par les secrétariats et approuvé par la CdP /membres</p>	<p>Données (rapports de réunion des pêcheries régionales et des organismes</p>	

<p>océans de manière durable en Afrique de l'Ouest¹ est prêt pour étendu à d'autres régions.</p>	<p>b) Des réunions conjointes c) Une coopération fonctionnelles entre les secrétariats (groupes de travail mixtes; des contacts réguliers au niveau du secrétariat) est développée et mise en place d) Des observateurs venant des organes pertinents participent à la réunion annuelle</p>	<p>environnementaux) réunies par le gestionnaire de projet au début, et par les réunions annuelles du comité de pilotage du projet</p> <p>Des références croisées entre le travail de chacun et entre les mandats des décisions officielles et des autres instruments</p>	
<p>Produits /Résultats attendus</p> <p>Composante 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le modèle de coopération est développé. 2. Le modèle de coopération est appliqué, testé, révisé et évalué avec des recommandations pour la répliquer le projet. 3. Des recommandations sont formulées pour un 	<p>Les étapes importantes</p> <p>(à développer plus tard)</p>	<p>Le gestionnaire de projet et les organismes régionaux surveillent, analysent et produisent des rapports sur l'avancement du projet.</p>	

¹ Dans ce cas-ci l'Afrique de l'Ouest désigne les pays de la côte atlantique de l'Afrique

<p>renforcement de la coopération (les problématiques et les niveaux de coopération) dans la région.</p> <p>Composante 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Un mécanisme d'échange et de diffusion des connaissances est mis en place. 2. Une stratégie de communication est mise en œuvre. 3. Les enseignements tirés de la mise en œuvre de la phase d'essai du modèle régional de coopération sont partagés et le potentiel de réplication du projet est discuté avec les autorités compétentes de la côte atlantique de l'Afrique de l'ouest. <p>Composante 3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'équipe de gestion du projet mis en place et en fonctionne. 			
<p>Activités</p> <p>Une coopération institutionnelle entre la NEAFC et OSPAR, entre les organismes régionaux et les</p>			

organismes environnementaux; en vertu de la Composante 1			
Contribution – Ressources humaines financières Le personnel, les infrastructures, les fonds, la formation initiale/le renforcement des capacités (liées aux résultats); l'assistance technique de la NEAFC, de OSPAR, du PNUE et de la FAO.			

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=5_12597

