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Ministru kabineta noteikumi
Nr.1014

Rīgā 2006.gada 19.decembrī (prot.
Nr.68 30.§)

Noteikumi par Latvijas
būvnormatīvu LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas
kārtība”

Izdoti saskaņā
ar Būvniecības likuma 2.panta ceturto daļu un Publisko iepirkumu
likuma 9.panta piekto daļu

 

1. Noteikumi apstiprina Latvijas
būvnormatīvu LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

2.Noteikumus piemēro to būvju
 būvizmaksu noteikšanai, uz kuru pasūtītājiem attiecas Publisko
 iepirkumu likums vai likums “Par

iepirkumu sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”.

3. Būvprojektiem, kuri likumā
 noteiktajā kārtībā iesniegti akceptēšanai līdz 2006.gada
 31.decembrim, vai projektiem, kuru tehniski

ekonomiskie
 pamatojumi apstiprināti vai akceptēti līdz 2006.gada 31.decembrim
 un kuru ekonomikas daļa atbilst attiecīgajā laikposmā

piemēroto
 normatīvo aktu prasībām, būvprojektu dokumentācijas pārstrāde
 atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 501-06 “Būvizmaksu

noteikšanas kārtība” prasībām nav obligāta.

4. Noteikumi stājas spēkā ar
2007.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents
A.Kalvītis

Ekonomikas ministrs
J.Strods

Redakcijas
piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2007.gada 1.janvāri.

 

Apstiprināts ar

Ministru kabineta

2006.gada 19.decembra noteikumiem
Nr.1014

Latvijas būvnormatīvs LBN
501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”

I. Vispārīgie
jautājumi

1. Būvnormatīvā lietotie
termini:

1.1.būvdarbu apjoms – izpildāmo
 būvdarbu daudzuma kvantitatīvais rādītājs, kas noteikts projekta
 dokumentācijā un ko pēc būvdarbu

veikšanas var konstatēt
uzmērījumu vai aprēķinu veidā;

1.2.darba samaksas likme – viena
 darbinieka vienas darba stundas samaksa (bruto), ietverot valsts
 noteiktos darba ņēmēja nodokļus un

nodevas;

1.3.darbietilpība – konkrēta
būvdarba vienības izpildei saskaņā ar būvdarbu aprakstu
nepieciešamais laiks, izteikts cilvēkstundās;

1.4. mehānismu izmaksas –
 mehānismu, palīgierīču, instrumentu nomas vai ekspluatācijas un
 nolietojuma (amortizācijas) izmaksas

būvdarbu veikšanai pēc
attiecīgā darba apraksta; būvizstrādājumu transporta
(pārtransportēšanas) izdevumi būvlaukuma robežās;

1.5. tāme – būvniecības nozares
 speciālistu (normatīvos noteiktajā kārtībā) sastādīts būvprojekta
 īstenošanai paredzamās būvniecības

izmaksas aprēķins;

1.6.tāmju izmaksu elementi –
 būvmateriālu, būvizstrādājumu, būvkonstrukciju, darba patēriņa,
 darba samaksas likmes un darba algas,

būvniecības mašīnlaika un
tā izmaksu kopums, kas noteikts atbilstošai būvniecības
produkcijas mērvienībai un izteikts naturālos (fiziskos)

lielumos
vai to nosacītā formā (procenti, koeficienti);
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1.7. tiešās izmaksas – izmaksas,
kas saistītas ar darbu aprakstā norādīto pasākumu izpildi;

1.8.virsizdevumi – papildu
 administratīvās izmaksas, kas saistītas ar būvlaukuma uzturēšanu,
 būvdarbu organizēšanu, vadīšanu, darba

aizsardzību un
apdrošināšanu.

2. Būvnormatīvs nosaka:

2.1. paredzamās būvdarbu
līgumcenas noteikšanas kārtību;

2.2. kārtību, kādā aprēķināmas
 visu veidu būvju vai to kopuma (būves kopā ar tām piederošām
 teritorijām, palīgbūvēm, tehnoloģisko

aprīkojumu un
 inženierkomunikācijām), atsevišķu būvdarbu, tai skaitā mehānismu
 nomas un specializēto darbu, būvniecības izmaksas

būvprojektēšanas un būvniecības līgumcenas noteikšanas
stadijās;

2.3. tāmju veidlapu formas.

3.Būvizmaksas ietver
 būvizstrādājumu (būvmateriālu, būvkonstrukciju) izmaksas, darba
 izmaksas, būvmašīnu un mehānismu nomas un

darba izmaksas,
instrumentu nolietojuma (amortizācijas) vai nomas izmaksas, kā
arī virsizdevumus un peļņu.

4.Būvnormatīvs piemērojams visu
veidu būvēm, izņemot būves, kurām saskaņā ar Būvniecības likuma
6.panta pirmo daļu ir noteikta īpaša

būvizmaksu noteikšanas
kārtība:

4.1.paredzamo līgumcenu transporta
 būvēm nosaka būvniecības pasūtītājs, pamatojoties uz valsts
 attīstības makroekonomisko rādītāju

prognozēm, transporta būvju
būvniecības tirgus izpēti, būvniecības projektos veiktajiem
izmaksu aprēķiniem (tāmēm) un iepriekšējos gados

veikto būvdarbu
faktiskajām cenām;

4.2.būvniecības izmaksu aprēķinus
 (tāmes) transporta būvēm izstrādā būvniecības pasūtītājs vai
 projektētājs, pamatojoties uz valsts

attīstības makroekonomisko
 rādītāju prognozēm, transporta būvju būvniecības tirgus izpēti un
 iepriekšējos gados veikto būvdarbu

faktiskajām cenām;

4.3. tāmju veidlapas transporta
būvēm nosaka būvniecības pasūtītājs.

5.Būvnormatīvu piemēro būvdarbu
izmaksu aprēķiniem būvprojektu tehniskā projekta stadijā un
būvniecības līgumcenas noteikšanai šādos

gadījumos:

5.1. pasūtītāji:

5.1.1. nosakot iepirkumam
paredzēto līgumcenu;

5.1.2. sagatavojot iepirkuma
procedūras specifikācijas;

5.1.3. plānojot finanšu resursus
un citus resursus;

5.1.4. izvērtējot būvprojekta
ekonomisko efektivitāti;

5.1.5. būvprojekta realizācijas
uzraudzībā;

5.2. pretendenti un būvdarbu
izpildītāji:

5.2.1.aprēķinot nepieciešamos
materiālu, darbaspēka un citus resursus būvniecības
piedāvājumam;

5.2.2. līgumsaistībās starp
galveno būvuzņēmēju un darbuzņēmējiem;

5.3.eksperti un valsts
institūcijas – būvniecības cenu piedāvājuma izvērtēšanai;

5.4. būvprojektētāji – būvdarbu
apjomu izcenošanai.

6. Būvnormatīvu piemēro
būvniecības paredzamās līgumcenas prognozei būves meta un
būvprojekta skiču stadijā, ja pasūtītājs ir pietiekami

detalizēti
sagatavojis informāciju par būvniecības ieceri.

7.Būvnormatīvs nenosaka šādas ar
būvniecības ieceres īstenošanu un būves ekspluatāciju saistītas
izmaksas:

7.1. zemes un esošo būvju iegādes
izmaksas;

7.2. būvju uzturēšanas izdevumi
pēc to nodošanas ekspluatācijā.

8.Piemērojot būvnormatīvu, lieto
 mērvienības un to saīsinājumus, kas noteikti normatīvajos aktos
 par fizikālo lielumu mērvienībām, to

latviskajiem nosaukumiem un
rakstību. Papildus lieto šādas mērvienības un to
saīsinājumus:

8.1. izstrādājumu skaita
mērvienība gabals – gb.;

8.2. izstrādājumu vai iekārtu
komplekts– kpl.;



8.3. darba maiņas mērvienība (8
stundas) – maiņa;

8.4. laika mērvienība diennakts –
dnn.;

8.5. cilvēkstunda – c/h;

8.6. mehānismu darba stunda vai
maiņa (mašīnmaiņa) – h vai m/m;

8.7. darba samaksas likme –
Ls/h.

9. Būvdarbu tāmēšanas darbus
 atļauts vadīt personām, kuras ir saņēmušas būvprakses sertifikātu
 Būvniecības likuma 8.pantā noteiktajā

kārtībā.

II. Būvniecības
tāmes būvprojekta sastāvā

10. Būvdarbu apjomi ir noteikti
būvprojekta rasējumos, apjomu sarakstos un materiālu
specifikācijās, kas ir būvprojekta sastāvā.

11. Būvniecības izmaksas grupē pa
būvdarbu veidiem (1.pielikums) vai darbu un konstruktīvo elementu
veidiem (2.pielikums).

12. Tāmes ietver šādas izmaksu
grupas:

12.1. būvdarbu tiešās
izmaksas;

12.2. virsizdevumus;

12.3. peļņu;

12.4.pārējās pasūtītāja izmaksas,
kas saistītas ar būvniecību, bet nav būvdarbi. Šos izdevumus
ietver kā atsevišķus izdevumu posteņus tikai

pasūtītāja
būvniecības koptāmē (3.pielikums).

13.Tehniskajā projektā ietver
tāmju komplektu (4.pielikums). Tāmju komplekts var sastāvēt
no:

13.1. atsevišķas būves lokālajām
tāmēm (5.pielikums);

13.2. kopsavilkuma aprēķiniem pa
darbu veidiem vai konstruktīvajiem elementiem (6.pielikums);

13.3. būvniecības koptāmēm
(7.pielikums).

14. Tāmēm pievieno paskaidrojuma
rakstu ar šādu informāciju:

14.1. būvdarbu izpildes un visu
apstākļu (t.sk. apgrūtinošo) raksturojums vai atbilstoša atsauce
uz tehniskajām specifikācijām;

14.2.būvdarbu organizācijas īss
apraksts (būvdarbu izpildes kārtas, nepieciešamo galveno resursu
raksturojums un cita informācija), ja šāda

informācija nav
iekļauta būvprojektā;

14.3. būvdarbu darbietilpība.

15.Tāmes sastādītājs un
 pārbaudītājs ir atbildīgs par pamatotas būvprojekta tehniski
 ekonomiskās informācijas iekļaušanu būvprojekta

aprakstos un
 aprēķinos, kā arī par objektīvu būvniecības ekonomisko apstākļu
 izvērtēšanu un šo apstākļu ievērošanu, nosakot izmaksu

elementus.
Tāmes sastādītājs un pārbaudītājs tāmi sastāda atbilstoši
būvprojekta dokumentācijas noformēšanas prasībām un apliecina to
ar

parakstu.

16.Tāmes sastādītājs un
pārbaudītājs nav atbildīgs par tehniskajā specifikācijā norādīto
būvdarbu apjomu atbilstību būvprojekta rasējumiem.

III. Tāmju
sastādīšana

17. Tāmju sastādīšanas pamatojums
ir:

17.1.būvprojekts un tam
pievienotais būvdarbu apjomu saraksts un būvprojekta
specifikācijas;

17.2.informācija par būvdarbu
 veikšanas tehnoloģiju, būvmašīnām, mehānismiem, darbarīkiem un
 instrumentiem, kuri atbilst būvdarbu

raksturam, apjomiem un
kvalitātes nosacījumiem;

17.3. tāmju izmaksu elementi
attiecīgajiem darbu veidiem.

18. Būvdarbu tiešajās izmaksās
ietver:

18.1. būvizstrādājumu
 (būvmateriālu, būvkonstrukciju, palīgmateriālu) un ar darba
 izpildi saistīto materiālu iegādes izmaksas, ieskaitot

transporta
 izmaksas, nogādājot tos līdz būvobjektam, sagādes izmaksas,
 būvmateriālu vairumtirdzniecības cenas, importa operāciju

nodokļus, iepakojuma izmaksas (tai skaitā tā utilizēšanas
izmaksas vai atpakaļnodošanas ieņēmumus), kā arī būvražošanas
procesa zudumus

un normēto izlietojumu;



18.2. būvdarbu izpildei
nepieciešamās darbaspēka izmaksas;

18.3. valsts noteiktos būvuzņēmēja
 nodokļus un nodevas, kas saistīti ar darbu aprakstā norādīto
 pasākumu izpildi, izņemot pievienotās

vērtības nodokli;

18.4.būvmašīnu, ierīču, mehānismu
un palīgiekārtu nomas vai ekspluatācijas izdevumus, kā arī to
nolietojumu (amortizācijas izmaksas).

19.Tāmēs ietver bruto darbaspēka
izmaksas – darba algu, ietverot valsts noteiktos darba ņēmēja
nodokļus un nodevas.

20. Virsizdevumus un peļņu
kopsavilkuma aprēķinā norāda arī procentos kā attiecību pret
tiešajām izmaksām.

21.Pasūtītājs būvniecības
 paredzamo līgumcenu būves meta stadijā nosaka, izstrādājot
 tehniski ekonomisko pamatojumu un sastādot

pasūtītāja būvniecības
koptāmi (3.pielikums).

22.Pasūtītāja būvniecības koptāmē
ietver pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem un
izdevumiem – būvdarbu izpildes laikā atklātu

papildus veicamo
darbu un sadārdzinājumu finansēšanai.

23.Ja pasūtītājs nesastāda
koptāmi, finanšu rezervi neparedzētiem darbiem ietver
kopsavilkuma aprēķinā (6.pielikums).

24. Projektētājs sastāda darba
apjomu sarakstu (8.pielikums).

25.Pretendents cenas piedāvājumā
 ietver pilnu būvdarbu izmaksu ar visiem riskiem, tai skaitā
 iespējamos sadārdzinājumus (7.pielikums),

atsevišķi norādot
pievienotās vērtības nodokli.

26.Tāmju elementu apjomu
kvantitatīvos rādītājus tāmē norāda ar precizitāti, ne mazāku
par:

26.1. pieciem zīmīgiem cipariem –
izmaksām;

26.2. četriem zīmīgiem cipariem –
pārējiem elementiem.

Ekonomikas ministrs
J.Strods

 

1.pielikums

Latvijas būvnormatīvam LBN
501-06

“Būvizmaksu noteikšanas kārtība”

(apstiprināts ar Ministru
kabineta

2006.gada 19.decembra noteikumiem
Nr.1014)

Būvdarbu veidi

Nr.
p.k.

Kods Darba veids

I.
Vispārējie celtniecības darbi

1. 01-00000 Mašīnu un mehānismu noma

2. 02-00000 Demontāžas darbi

3. 03-00000 Būvlaukuma sagatavošanas un
zemes darbi

4. 04-00000 Pāļu darbi

5. 05-00000 Betona un saliekamā
dzelzsbetona darbi

6. 06-00000 Akmens, ķieģeļu, bloku, kamīnu
un krāšņu mūrēšana

7. 07-00000 Metāla konstrukciju montāža

8. 08-00000 Namdaru darbi

9. 09-00000 Jumiķu darbi

10. 10-00000 Iekšējie apdares darbi

11. 11-00000 Restaurācijas darbi

12. 12-00000 Stiklotās sistēmas un
stiklinieku darbi

13. 13-00000 Izolācijas darbi

II.
Iekšējie specializētie darbi

14. 14-00000 Iekšējie ūdensvadi un to
aprīkojums

15. 15-00000 Iekšējie gāzes vadi un to
aprīkojums

16. 16-00000 Iekšējie kanalizācijas vadi un
to aprīkojums



17. 17-00000 Apkure, vēdināšana un gaisa
kondicionēšana

18. 18-00000 Iekšējie elektrotehniskie
darbi

19. 19-00000 Iekšējie vājstrāvas darbi

20. 20-00000 Lifti, eskalatori un šahtas

III.
Ārējie apdares darbi un inženiertīkli

21. 21-00000 Ārējie apdares darbi

22. 22-00000 Ārējie elektrības tīkli

23. 23-00000 Ārējie vājstrāvas tīkli

24. 24-00000 Ārējie siltumtīkli

25. 25-00000 Ārējie gāzes tīkli

26. 26-00000 Naftas produktu tīkli

27. 27-00000 Ārējais ūdensvads un
kanalizācija

IV. Dažādi
darbi

28. 28-00000 Baseini un to aprīkojums

29. 29-00000 Vides aizsardzības projekti –
komunālo atkritumu izgāztuves, attīrīšanas ietaišu un ūdens
atdzelžošanas stacijas

30. 30-00000 Tehnoloģisko iekārtu
montāža

31. 31-00000 Labiekārtošanas darbi

32. 32-00000 Žogi un vārtiņi

V.
Speciālie darbi un būves

33. 33-00000 Spridzināšanas darbi

34. 34-00000 Tilti un caurtekas

35. 35-00000 Ceļi un laukumi

36. 36-00000 Sliežu ceļi

37. 37-00000 Hidrotehniskās un meliorācijas
būves

38. 38-00000 Spiedtrauki un rezervuāri

Ekonomikas ministrs
J.Strods

 

2.pielikums

Latvijas būvnormatīvam LBN
501-06

“Būvizmaksu noteikšanas kārtība”

(apstiprināts ar Ministru
kabineta

2006.gada 19.decembra noteikumiem
Nr.1014)

Darbu un konstruktīvo
elementu veidi

Nr.
p.k.

Darba veids vai konstruktīvā
elementa nosaukums

I.
Vispārējie būvdarbi

1. Būvlaukuma
sagatavošanas darbi

1.1. demontāžas darbi

1.2. pagaidu ēkas un būves

2. Zemes
darbi

2.1. ūdenslīmeņa pazemināšana un
nosusināšana

2.2. drenāžas sistēmu izbūve

2.3. grunts izstrāde

3. Pamati un
pamatnes

3.1. pāļu pamati

3.2. dzelzsbetona pamati

3.3. iegremdējamās akas, kesoni

3.4. atbalsta sienas

3.5. izolācijas darbi

4. Sienas, ēku
un būvju karkasu konstrukcijas

4.1. mūra


