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545
VYHLASKA
Ministerstva investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky
z 10. decembra 2021,

ktorou sa meni a dopina vyhlaska Uradu podpredsedu vlady Slovenskej
republiky pre investicie a informatizaciu ¢. 85/2020 Z. z. o riadeni
projektov

Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky podla § 31
pism. b), d) ak) zakona ¢.95/2019 Z. z. o informac¢nych technolégiach vo verejnej sprave
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zakona ¢. 134/2020 Z. z. ustanovuje:

CLI
Vyhlaska Uradu podpredsedu vlady Slovenskej republiky pre investicie a informatizaciu

¢. 85/2020 Z. z. o riadeni projektov sa meni a doplia takto:

1. V §1 pism. b) sa za slovo ,projektov* vkladaju slova ,informaénych technolégii verejnej spravy
(dalej len ,,projekt®)”.

2. V § 1 pismeno c) znie:

»-C) mnajvyssiu celkovu cenu za velky projekt (dalej len ,velky projekt®), maly projekt (dalej len
~-maly projekt”), velki zmenovu poziadavku, mali zmenovu poziadavku, velki zmenu
v projekte, malt zmenu v projekte,“.

3. Doterajsi text § 1 sa oznacéuje ako odsek 1 a doplna sa odsekom 2, ktory znie:

»(2) Tato vyhlaska sa nevztahuje na
a) maly projekt,
b) mala zmenovu poziadavku,
c) mala zmenu v projekte.”.
4. V § 2 ods. 1 sa za pismeno b) vklada nové pismeno c), ktoré znie:
»,C) malym projektom projekt, ktorého celkova cena je najviac 200 000 eur,*“.
Doterajsie pismena c) az ac) sa oznacuju ako pismena d) az ad).
5. V §2ods. 1 pism. €) a h) sa za slovo ,ktorej* vklada slovo ,celkova“.
6. V § 2 ods. 1 sa za pismeno e) vklada nové pismeno f), ktoré znie:
-f) malou zmenou v projekte zmena v projekte, ktorej celkova cena je najviac 200 000 eur,“.
Doterajsie pismena f) aZ ad) sa oznacuju ako pismena g) az ae).
7. V § 2 ods. 1 sa za pismeno h) vklada nové pismeno i), ktoré znie:

»i) malou zmenovou poziadavkou zmenova poziadavka, ktorej celkova cena je najviac 200 000

“

eur, .

DoterajSie pismena i) aZ ae) sa oznacuju ako j) az af).
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8.

10.
11.

12.

13.

14.

V § 2 ods. 1 sa vypustaju pismena x) az z).

Doterajsie pismena aa) az af) sa oznacuju ako pismena x) az ac).

V82 ods. 1 pism. x) sa vypustaju slova ,- ramcovy, Priloha 1: Funkéna Specifikacia -

ramcova“.

V § 4 ods. 2 pism. a) sa vypustaju slova ,ramcovej funkénej Specifikacie,“.

V § 4 ods. 2 pismeno b) znie:

,b) iniciaéna faza projektu na vypracovanie projektového produktu I-O1 Projektovy zamer,
Priloha 1: Zoznam rizik a zavislosti, I-02 BC/CBA - oddvodnenie projektu s katalogom
funkénych, nefunkénych a technickych poziadaviek, I-03 Pristup k projektu a priprava
aspektov projektu a manazérskych produktov na realiza¢nu fazu projektu,*”.

V§4 ods. 13 sa vypustaju slova ,P-03 Pristup k projektu - ramcovy“ a slova ,detailny
s Prilohou 1: Technicka Specifikacia - ramcova*“.

§ 5 vratane nadpisu znie:

"§ 5
Sposoby a postupy elektronizacie agendy verejnej spravy v projektovych fazach

(1) Ak je sucastou projektu alebo zmenovej poziadavky vytvorenie alebo zmena elektronickej
sluzby s grafickym pouzivatelskym rozhranim sliziacej koncovym pouzivatelom, vytvorenie
alebo zmena elektronickej sluzby s aplikaénym rozhranim, spdsoby a postupy elektronizacie
agendy verejnej spravy podla osobitného predpisu?®) su realizované v tychto projektovych
fazach:

a) pouzivatelsky prieskum, ktory je vystupom iniciaénej fazy projektu a predmetom dalSieho
spracovania v realiza¢nej faze projektu,

b) inicialny graficky navrh, ktory je vystupom iniciac¢nej fazy projektu a predmetom dalSieho
spracovania v realizacnej faze projektu,

c) vytvorenie informacnej architektury a mapovanie pouzivatelskej cesty, ktoré su vystupom
realiza¢nej fazy projektu v etape Analyza a Dizajn,

d) vytvorenie prototypu pouzivatelského rozhrania a prototypu aplikacného rozhrania
viacerymi iteraciami, ktoré su vystupom realizacnej fazy projektu v etape Analyza a Dizajn,

e) pouzivatelské testy funkéného pouzivatelského rozhrania a funkéné, integraéné a vykonové
testy aplikaéného rozhrania, ktoré su vystupom realiza¢nej fazy projektu v etape
Implementacia a Testovanie.

(2) Poziadavky koncovych pouzivatelov na prinos systému identifikované pouzivatelskym
prieskumom su definované v projektovom produkte R1-1 Detailny navrh rieSenia a overuju sa
vramci pouzivatelskych testov funkéného pouzivatelského rozhrania postupom podla
osobitného predpisu.3)©.

Poznamka pod c¢iarou k odkazu 3 znie:

,3) Vyhlaska Ministerstva investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky
¢. 547/2021 Z. z. o elektronizacii agendy verejnej spravy.“.

V § 6 odsek 1 znie:

.(1) Pripravna faza projektu zahina vytvorenie, schvalenie, vydanie, distribuciu
a aktualizaciu vSetkych manazérskych produktov tejto fazy projektu, blizSie Specifikovanych
v prilohe ¢. 1. Za vytvorenie, aktualizaciu a distribuiciu vSetkych manazérskych produktov
pripravnej fazy, ktoré poskytuju podklad na rozhodnutie riadiaceho vyboru projektu
o prechode do inicia¢nej fazy, je zodpovedna poverena osoba objednavatela a tymito produktmi
su: P-O1 Projektovy zamer, ktory suhrnne opisuje manazérske zhrnutie, rozsah, ciele
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

a motivaciu na realizaciu projektu, zainteresované strany, alternativy, navrh meratelnych
ukazovatelov, ramcovy opis pozadovanych projektovych vystupov, ramcovy opis obmedzeni,
predpokladov, tolerancii a navrh organizacného zabezpecenia projektu, ramcovy opis rozpoctu
projektu a jeho prinosov, nahlad architektury a ramcovy harmonogram projektu s Prilohou 1:
Zoznam rizik a zavislosti — ramcovy, obsahuje identifikaciu a analyzu hlavnych rizik
a zavislosti projektu, a to najma technologické, bezpecnostné, organizacné, personalne,
finan¢né a rizika identifikujuce sulad s legislativou.*.

V § 7 odsek 3 znie:

»(3) Inicia¢na faza pred vyhlasenim verejného obstaravania zahina vytvorenie, schvalenie,
vydanie, distribuciu a aktualizaciu manazérskych produktov pre tuto fazu projektu, ktorymi
st produkty Specifikované v prilohe ¢. 1, ktoré poskytuju podklad na pripravu verejného
obstaravania, sutaznych podkladov a navrh zmluvy s dodavatelom, konkrétne

a) I-01 Projektovy zamer, ktory suhrnne opisuje manazérske zhrnutie, rozsah, ciele
a motivaciu na realizaciu projektu, zainteresované strany, alternativy, navrh meratelnych
ukazovatelov, detailny opis pozadovanych projektovych vystupov, detailny opis obmedzeni,
predpokladov, tolerancii a navrh organizacného zabezpecenia projektu, detailny opis
rozpoctu projektu a jeho prinosov, nahlad architektury a detailny harmonogram projektu
s Prilohou 1: Zoznam rizik a zavislosti,

b) I-02 BC/CBA - odévodnenie projektu s katalogom funkénych, nefunkénych a technickych
poziadaviek,

c) I-03 Pristup k projektu, ktory obsahuje opis navrhovaného riesenia, architektaru riesenia
projektu na urovni biznis vrstvy, aplikacnej vrstvy, datovej vrstvy, technologickej vrstvy,
infrastruktiry navrhovaného rieSenia, bezpecnostnej architektiry, Specifikaciu udajov
spracovanych v projekte, Ccistenie udajov, prevadzku a udrzbu vystupov projektu,
prevadzkové poziadavky, poziadavky na zdrojové kody, dodavané rieSenie musi byt v stilade
so zakonom, zaroven opisuje aj implementaciu projektu a preberanie vystupov projektu.”.

V § 7 ods. 5 pismena a) a b) zneju:

-,a) manazérske produkty a vystupy casti iniciac¢nej fazy doélezité pred zacatim verejného

obstaravania najma
1. I-01 Projektovy zamer,
2. 1-03 Pristup k projektu,
b) I-02 BC/CBA - od6vodnenie projektu s katalégom funkénych, nefunkénych a technickych
poziadaviek,*.

V §7 ods. 6 uvodnej vete sa za slova ,faza projektu“ vklada slovo ,koné¢i“ aza slovo

~dodavatelom® sa vklada slovo ,a“.

V § 7 ods. 6 sa vypusta pismeno a).

Doterajsie pismena b) az d) sa oznacuju ako pismena a) az c).

V § 7 ods. 10 sa vypusta pismeno b).

Doterajsie pismena c) a d) sa oznacuju ako pismena b) a c).

V87 ods. 10 pism. b) sa slovo ,- detailné® nahradza slovami ,s katalégom funkénych,
nefunkénych a technickych poziadaviek,*“.

V § 8 sa vklada novy odsek 1, ktory znie:

+(1) Realiza¢na faza projektu zaéina vytvorenim a schvalenim zo strany riadiaceho vyboru
manazérskeho produktu R-O1 Projektovy inicialny dokument (PID), ktory zrozumitelnym
sposobom spaja klucové informacie potrebné na planovanie a kontrolu riadenia projektu,
sledovanie a vyhodnotenie kvality manazérskych produktov a Specializovanych produktov
projektu, urcenie akceptacnych Kkritérii, urcenie pravidiel riadenia zmien v projekte, urcenie
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sposobu evidovania a prioritizovania poziadaviek na zmenu, riadenie a komunikaciu
v projekte.”.

Doterajsie odseky 1 az 12 sa oznacuju ako odseky 2 az 13.

22. V88 ods.2 pism. d) sa za slovo ,projektu” vkladaju slova ,s kataléogom funkénych,
nefunkénych a technickych poziadaviek®.

23. V§ 8 ods. 2 pism. e), odsek 9 pism. €) a §9 ods. 1 pism. a) a b) sa slovo ,I-04“ nahradza
slovom ,R-01°.

24. V § 10 ods. 5 pismena a) a b) zneju:

-,a) Vv pripravnej faze projektu manazérskymi produktmi, ktorymi st P-01 Projektovy zamer
Prilohou 1: Zoznam rizik a zavislosti,

b) v iniciaénej faze projektu manazérskymi produktmi, ktorymi su
1. I-01 Projektovy zamer a Prilohou 1: Zoznam rizik a zavislosti,

2. 1-02 BC/CBA - odévodnenie projektu s katalégom funkénych, nefunkénych
a technickych poziadaviek,

3. 1I-03 Pristup k projektu.”.
25. Prilohy ¢. 1 a 2 zneju:
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,,Priloha ¢. 1

k vyhlaske ¢&. 85/2020 Z. z.

PROJEKTOVE VYSTUPY, MANAZERSKE PRODUKTY A SPECIALIZOVANE
PRODUKTY JEDNOTLIVYCH FAZ PROJEKTU

PrehPad vystupov projektového riadenia

ManaZérske
produkty

5pecializované
produkty
(technické)

PRIPRAVNA FAZA

Projektovy zimer
Priloha 1: Zoznam rizik a zavislosti

ANO

INICIACNA FAZA

PRODUKTY VYTVARANE PRED VEREJNYM OBSTARAVANIM

1-01

Projektovy zamer

1. Definovanie projektu

a. ManaZérske zhrnutie

b. Motivacia a rozsah projektu

C. Zainteresované strany/Stakeholderi

d. Ciele projektu a meratel’né ukazovatele
e. Rizika a zavislosti

f. Alternativy a multikriterialna analyza
2. Pozadované vystupy (Produkt projektu)
3. Nahlad architektiry

4. Legislativa

5. Rozpodet a prinosy

6. Harmonogram a metéda riadenia

7. Projektovy tim

8. Pracovné niplne

Priloha 1: Zoznam rizik a zavislosti
(1) Opis rizik a zavislosti
(2) Identifikacia vlastnika rizik a zavislosti
(3) Analyza rizik a zavislosti
a. Opis rizik, kategorizacia zavislosti
b. Pravdepodobnost’ vzniku rizik a zavislosti
¢. Dopad a finan¢né vyjadrenie dopadu
d. Casova platnost rizik a zavislosti
(4) Sposob riesenia a plan opatreni na eliminaciu rizik a zavislosti

BC/CBA — oddvodnenie projektu s katalogom funk&nych, nefunkénych
a technickych poziadaviek
(1) Katalog poZiadaviek
(2)  PrehPad modulov
(3) Prehlad inkrementov
(4) Naklady interné
(5) Naklady externé
(6) Naklady na SW, HW a licencie
(7)  Celkové niaklady na vlastnictvo
(8) Prinosy projektu
(9) Procesné mapy

1-03

Pristup Kk projektu

(1)  Opis navrhovaného rieSenia

(2)  Architektura rie§enia projektu
a. Biznis vrstva
b. Aplika¢na vrstva
c. Datova vrstva, datovy rozsah projektu, opis datovej architektury

rieSenia

d. Referencné, otvorené, analytické, moje udaje
e. Technologicka vrstva
f. Bezpecnostna architektira

(3)  Zavislosti na ostatné IS/Projekty

(4)  Zdrojové kody

(5) Prevadzka a udrzba

(6) Poziadavky na personal

(7)  Implementécia a preberanie vystupov projektu

REALIZACNA FAZA

ANO




