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THÔNG TƯ
Quy định chế độ lập kế hoạch cấp vốn thanh toán sản phẩm xây dựng cơ bản hoàn thành

____________________________

 Căn cứ điều lệ quản lý xây dựng cơ bản ban hành theo Nghị định số 232 - CP ngày

6/6/1981 của Hội đồng Chính phủ;

Căn cứ thông tư Liên Bộ Tài chính -  Ngân hàng Nhà nước số 06-TT/LB ngày

14/7/1983 quy định về việc cấp phát, cho vay và thanh toán trong đầu tư xây dựng

cơ bản; /Nhà nước /

Sau khi thoả thuận với Uỷ ban Kế hoạch/và  Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính quy

định chế độ lập kế hoạch cấp vốn thanh toán sản phẩm xây dựng cơ bản hoàn thành

(dưới đây gọi tắt là kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản) như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CỦA VIỆC KẾ HOẠCH HOÁ VỐN ĐẦU TƯ XDCB

Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản là một bộ phận quan trọng của Kế hoạch đầu

tư xây dựng cơ bản, đồng thời cũng là một bộ phận quan trong trong Kế hoạch sản

xuất - kỹ thuật - tài chính của các xí nghiệp, các đơn vị, các Bộ, các ngành trung

ương và địa phương, nhằm:

1. Thực hiện tốt chế độ cấp vốn thanh toán sản phẩm xây dựng cơ bản hoàn thành

trong xây dựng cơ bản.

2. Phát huy quyền chủ động, đề cao trách nhiệm của các ngành, các cấp, các đơn vị

và các cơ quan tài chính, ngân hàng đầu tư và xây dựng trong công tác kế hoạch

hoá và quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

3.  Bảo đảm bố trí vốn sát với tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản, vừa bố trí đủ vốn để

cấp phát và thanh toán cho sản phẩm xây dựng cơ bản, hoàn thành, vừa thúc đẩy

đầu tư xây dựng cơ bản tập trung, dứt điểm, đưa nhanh công trình vào sản xuất, sử

dụng, đồng thời bảo đảm đủ vốn chuẩn bị cho kế hoạch năm sau.
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II. NỘI DUNG, TRÌNH TỰ LẬP VÀ XÉT DUYỆT KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY

DỰNG CƠ BẢN

Chủ đầu tư, chủ quản đầu tư có trách nhiệm lập Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ

bản theo sự hướng dẫn quy định nói ở phần dưới đây.

Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản được lập theo năm (có chia ra quý), theo

từng quý (có chia ra tháng) và được lậ đồng thời với kế hoạch khối lượng đầu tư xây

dựng cơ bản.

1. Nội dung kế hoạch vồn đầu tư XDCB:

Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản bao gồm:

a) Kế hoạch vốn đầu tư XDCB của từng công trình.

b) Kế hoạch vốn đầu tư XDCB tổng hợp theo loại công trình của các cơ quan chủ

quản đầu tư (các Bộ, các ngành ở TW và ĐF)

c) Kế hoạch vốn đầu tư XDCB tổng hợp theo ngành kinh tế quốc dân của các cơ

quan chủ quản đầu tư (các bộ, các ngành ở trung ương và địa phương).

Trong mỗi Kế hoạch gồm hai phần:

a) Phần chi tiêu kế hoạch (bằng số liệu) theo đúng các biểu mẫu kèm theo.

b) Phần thuyết minh:

- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản kỳ trước, phân

tích những nguyên nhân, ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch.

- Trình bày những căn cứ, cơ sở, điều kiện của những chỉ tiêu Kế hoạch đề ra trong

kỳ này, hoặc những yêu cầu, kiến nghị cấp trên giải quyết.

 2. Trình tự lập và xét duyệt kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 

a) Các chủ đầu tư công trình TW và địa phương (không phân biệt nguồn vốn đầu tư)

có trách nhiệm căn cứ vào Kế hoạch khối lượng đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm,

vào tổng mức vốn đầu tư đã được duyệt, vào kế hoạch tiến độ hoàn thành và bàn

giao sản phẩm xây dựng cơ bản hoàn thành để đưa vào sử dụng, lập và báo cáo kế

hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm, hàng quý lên cơ quan chủ quản đầu

tư trực tiếp của mình, đồng thời gửi cho các cơ quan tài chính và ngân hàng đầu tư

và xây dựng nơi trực tiếp cấp vốn, thanh toán.


