
 - 1 - 

煤矿生产技术管理基础工作若干规定 

（煤炭工业部 1997 年 5 月 7 日发布 煤生字[1997]第 237 号） 

第一章 总 则 

第 1 条 为加强煤矿生产技术管理基础工作，实现矿井正规

生产、安全生产，依据《中华人民共和国煤炭法》和有关法规、

条例和技术政策，制定本规定。 

第 2 条 生产技术管理是煤矿企业管理的重要组成部分。煤

矿各部门、各专业管理机构、各级领导干部必须把生产技术管理

作为一项重要的基础工作来抓。 

第 3 条 局、矿必须加强对生产技术管理工作的领导，制定

和建立健全各级行政领导及行政机构的责任制，建立健全以局、

矿长为首的行政管理体系和在局、矿长领导下以总工程师为首的

技术管理体系。 

第 4 条 局、矿总工程师应对局、矿长负责，主管局、矿技

术工作。局、矿总工程师对重大生产技术问题提出的方案和措施，

经局、矿长审定或上级机关批准后，由分管负责人组织实施。 
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第 5 条 生产技术业务部门必须加强领导，强化责任、强化

管理、强化监督、强化培训。必须明确各业务部门的职责范围和

技术人员、管理人员的职责、权限，并严格检查考核。 

第 6 条 局、矿必须实行全面质量管理，严格执行煤矿生产

矿井质量标准，建立健全检查、考核、验收制度。局、矿必须制

定和组织实施生产矿井质量标准化达标规划。 

第二章 设计管理 

第 7 条 矿务局设计工作应包括： 

矿区内中、小型矿井及附属企业等工程设计；矿井开拓延深

工程设计；矿井改扩建工程可行性研究和分阶段设计；大、中型

民用建筑工程及结构工程设计；矿、厂的技术改造工程设计等。 

第 8 条 矿井的改扩建、技术改造、开拓延深、采区、工作

面设计必须在原有勘探部门提交的矿井精查地质报告基础上，根

据矿井实践和补勘的地质资料，按工程的不同要求，编报生产地

质报告或说明书。按审批程序审批后，提交设计部门。 

第 9 条 矿井设计应选择适用的技术与装备，坚持技术与经

济统一的原则，搞好采、掘、机、运、通、选综合配套。 
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1、有条件的矿井应采用综合机械化采煤的新工艺、新装备。

设备选型应坚持高强度、大功率、技术先进、性能可靠、环节配

套的原则。适合普采的矿井，应推广高档普采机械化采煤，采用

先进的采、掘、支、运装备。条件适合的，可采用水力采煤。 

2、煤巷、半煤巷掘进设计，应坚持掘进机械化与采煤机械化

相配套的原则，积极采用掘进机作业线。 

3、矿井和采区运输设计应采用连续化运输方式。大、中型矿

井的大巷运输应优先采用胶带运输机或底卸式矿车。综采辅助运

输应选用单轨吊、卡轨车、齿轨卡轨车或其它运输设备。对采区、

大巷运输和矿井提升、地面储、装、运生产系统的设计，尽量实

现自动化集中控制，配备先进可靠的安全保护装置。 

4、采区的大型固定设备应选用高效、节能、运行安全可靠、

监测监控程度高的新装备。 

5、小型矿井可采用适合本矿井开采条件的机械化设备。 

6、各类矿井都必须根据煤质、市场、环保和效益的要求，补

建、扩建或改造选煤厂。 

第 10 条 矿井设计的审批程序与工程管理： 



 - 4 - 

1、矿井改扩建工程项目必须严格履行立项程序。利用国家贷

款的矿井改扩建项目，由有设计资格单位做出预可行性研究报告，

有关部门编制项目建议书，报上级主管部门；根据国家有关部门

批准的项目建议书，落实项目资本金后，委托有相应资质的设计

单位编制可行性研究报告，报上级主管部门；可行性研究报告经

国家有关部门批准后可进行初步设计。 

改扩建矿井设计包括预可行性研究、可行性研究、初步设计

及施工图设计。预可行性研究应有说明书（技术方案和有关条件

的初步分析）和相关的图纸。可行性研究报告应有说明书（含技

术方案和经济评估）和图纸，初步设计应有说明书、图纸、机电

设计及器材清册和概算四部分组成。施工设计要在施工前四个月

送交施工单位。 

工程施工中，设计单位和监督检查部门必须按设计内容、计

划和安全措施的要求进行全过程检查落实。 

单位工程完工后，煤管局（厅、公司）或委托矿务局应组织

有关单位及时验收。工程合格后签署交工验收证书和竣工图纸。 
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改扩建工程竣工后，必须由上级主管部门（或委托省煤管局、

矿务局）组织有关单位共同验收，提交验收报告，验收合格要签

署交工验收证书，报上级有关部门备案。 

2、矿井开拓延深设计，由局总工程师组织有关部门提出延深

设计的主要原则，委托有相应资质的设计单位编制方案设计和初

步设计。工程开工前半年编制完施工组织设计和施工图预算，工

程竣工后由局组织验收，提出验收报告，报煤管局（厅、公司）

备案。 

3、矿井技术改造设计必须在生产能力核定和矿井发展规划基

础上进行。利用国家贷款的技术改造项目均应按现行国家有关规

定报主管部门审批其项目建议书和可行性研究报告，对工艺（或

系统）改变较大的项目，还应按规定报批初步设计。可行性研究

报告、初步设计、重大项目的项目建议书的编制单位，必须具备

与所设计内容相对应的设计资质。 

生产环节局部改造设计可行性研究报告由矿批准，改造设计

由局总工程师批准。 

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：
https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=11_3096


