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生产矿井水平接续管理办法 

（煤炭工业部 1996 年 4 月 16 日发布 煤生产[1996]第 133

号） 

第一章 总 则 

第一条 为加强国有重点煤矿水平接续的管理，保证煤矿生

产的发展后劲，特制定本办法。 

第二条 矿井水平接续，是维持简单再生产的必要条件，是

煤炭生产持续、稳定、健康发展的重要基础。在向社会主义市场

经济过渡的新时期，要继续坚持“采掘并举，掘进先行”的方针，

保证正常的采掘关系。 

第三条 各省（区）煤炭主管部门要把矿井生产水平的正常

接续纳入日常工作的重要议事日程，要有开拓延深工作的管理机

构和专职人员负责此项工作。 

第四条 为实现煤炭工业到本世纪末的总体发展战略目标，

稳定现有生产能力，各矿务局要以经济效益为中心，以市场需求

为导向，结合矿井的实际情况，认真编制矿井水平接续规划，报

省（区）煤炭主管部门备案，并逐步加以实施。 
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第五条 各省（区）煤炭主管部门要认真贯彻执行国务院的

两个条例和对乡镇煤矿“扶持、改造、整顿、联合、提高”的方

针，结合生产许可证的颁发，对国有重点煤矿井田内小煤窑要加

大清理整顿力度，调整资源关系，以保证矿井生产水平的正常接

续。 

第六条 各矿务局要认真贯彻执行国家有关采煤塌陷搬迁赔

偿的规定，坚持依法办事。解放“三下”压煤，增加矿井有效利

用的可采储量。进一步研究解决“三下”采煤的技术措施，减少

搬迁所需费用。 

第二章 计划管理 

第七条 矿井水平延深，应根据原生产水平的储量和第一个

工作面转移时间，一般要提前五至七年安排水平延深设计和施工，

以保证矿井水平的正常接续。 

第八条 矿务局应根据生产水平接续规划，认真编制年度开

拓延深进尺计划，落实延深工程的设计、资金、队伍和工期，搞

好综合平衡。省（区）煤炭主管部门负责计划执行情况的监督和

检查。 
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第九条 各类统计报表，是反映计划执行情况和制定计划的

重要资料。各省（区）煤炭主管部门要按照煤炭部计划统计的规

定，做好开拓进尺和延深重点工程的季报。年中和年末向煤炭部

提出书面报告，对开拓进尺、开拓率升降原因进行综合分析。煤

炭部将用简报形式通报全国。 

第十条 各省（区）煤炭主管部门要定期组织人员，深入现

场调查研究，检查开拓进尺和延深工程的计划执行情况，并将检

查结果上报煤炭部。计划检查的主要内容是： 

1、开拓进尺计划执行情况； 

2、水平延深重点工程进度完成情况； 

3、资金到位及工程衔接情况； 

4、技术经济指标完成情况。 

第十一条 加强开拓进尺计划的管理。矿务局的开拓进尺建

议计划、年度计划和调整计划必须报省（区）煤炭主管部门批准。 

第三章 资金管理 

第十二条 为保证矿井水平的正常接续，各企业必须本着先

筹后用、量入为出的原则，安排好资金来源使用计划。其资金来
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源要按国家规定标准，从原煤成本中提取。工程量较大的延深工

程，矿务局应根据工程设计概算和接续时间集中资金予以保证。 

第十三条 资金的投入是保证水平接续正常的关键，各省

（区）煤炭主管部门要加强对井巷基金投入的监督、检查，由于

投入不足造成水平接续紧张或失调的，矿务局要分析原因，煤炭

部或省（区）煤炭主管部门将追究第一责任者的责任。 

第十四条 已结合开拓延深进行改扩建的矿井，资金安排要

重点保证井下主体工程和采区工程，重点完善主要生产环节，达

不到设计标准，不得移交生产。对资金的使用安排，煤炭部和省

（区）煤炭主管部门将会同贷款部门进行监督和检查。 

第十五条 对于经济效益较好，深部井筒或结合开拓延深改

扩建项目，要积极争取融资渠道，在充分进行经济评估并具备还

贷能力基础上，省（区）煤炭主管部门预审上报煤炭部，由部生

产协调司负责审查并向国家有关部门提出立项建议。 

第十六条 开拓延深工程要充分利用现有生产设施，坚持少

投入、多产出的原则，节约资金。工程取费要严格执行煤炭工业

的定额标准，凡由建设单位自行施工的开拓延深工程，只计取直

接工料费。 
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