

UỶ BAN DÂN TỘC VÀ
MIỀN NÚI
Số: 894/2001/TT-
UBDTMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2001

THÔNG TƯ

Về việc hướng dẫn thực hiện thu thập và tổng hợp báo cáo thống kê về dự án xây dựng công trình hạ tầng, dự án xây dựng trung tâm cụm xã thuộc Chương trình 135

Căn cứ các quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/07/1998 về việc phê duyệt Chương trình Phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa (gọi tắt là Chương trình 135), số 138/2000/QĐ-TTg ngày 29/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hợp nhất dự án định canh định cư, dự án hỗ trợ dân tộc đặc biệt khó khăn, Chương trình xây dựng trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao vào Chương trình 135, số 35/TTg ngày 13/01/1997 về việc phê duyệt Chương trình xây dựng Trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao, số 197/QĐ-TTg ngày 30/9/1999 về quản lý Chương trình xây dựng Chương trình Trung tâm cụm xã miền núi vùng cao và các quyết định khác; Thông tư liên tịch số 666/2001 TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XD ngày 23/8/2001 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Dân tộc và Miền núi, Tài chính, Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý đầu tư và xây dựng công trình hạ tầng thuộc Chương trình 135 (sau đây viết tắt là Thông tư 666). Sau khi có ý kiến tham gia của các địa phương, đại biểu các Bộ, Ngành, liên quan, Ủy ban Dân tộc và Miền núi - Cơ quan Thường trực Chương trình 135 TW hướng dẫn thực hiện: thu thập và tổng hợp báo cáo thống kê về xây dựng công trình hạ tầng thuộc Chương trình 135 như sau:

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Thông tư này áp dụng để thực hiện các báo cáo thống kê định kỳ về dự án xây dựng công trình hạ tầng và dự án xây dựng Trung tâm cụm xã thuộc Chương trình

135, sau đây gọi là các công trình hạ tầng Chương trình 135.

2. Thực hiện nhiệm vụ thu thập và tổng hợp báo cáo thống kê về xây dựng công trình hạ tầng thuộc Chương trình 135 nhằm: giúp cho các cơ quan quản lý, chỉ đạo thực hiện Chương trình từ trung ương đến địa phương thường xuyên nắm được các nguồn lực đầu tư cho Chương trình; kết quả thực hiện về tiến độ, khối lượng, chất lượng, giải ngân cho các công trình; những thuận lợi, khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai Chương trình; những giải pháp, chính sách tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình để quản lý chỉ đạo Chương trình 135 đầu tư đúng mục tiêu, đúng đối tượng, có hiệu quả và không thất thoát.

3. Các cơ quan quản lý, chỉ đạo Chương trình 135: các Ban Quản lý dự án, cơ quan thường trực Chương trình 135 của tỉnh, cơ quan thường trực Chương trình 135 Trung ương có nhiệm vụ nắm tình hình, thu thập, xử lý thông tin, tổng hợp các số liệu báo cáo thống kê định kỳ (hàng quý, sáu tháng, chín tháng, cả năm) về xây dựng các công trình hạ tầng thuộc Chương trình 135; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của số liệu, thời gian và các chỉ tiêu báo cáo.

4. Hình thành hệ thống tổ chức cán bộ thống kê trong các cơ quan quản lý chỉ đạo Chương trình 135 từ trung ương đến địa phương để thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin và tổng hợp báo cáo thống kê theo hướng dẫn tại Thông tư này. Các cơ quan quản lý, chỉ đạo Chương trình 135 cấp trên phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn nghiệp vụ báo cáo thống kê cho cán bộ thống kê cấp dưới, đảm bảo các báo cáo thống kê thực hiện đúng quy định của Thông tư này.

5. Cơ quan Thường trực Chương trình 135 Trung ương ban hành hệ thống mẫu biểu báo cáo thống kê thống nhất (kèm theo Thông tư này), dùng cho các cấp quản lý chỉ đạo Chương trình 135 trên địa bàn cả nước.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Các cơ quan có trách nhiệm báo cáo: thực hiện theo quy định tại Thông tư 666 như sau:

a. Ban Quản lý dự án giúp Chủ đầu tư tổng hợp và báo cáo:

- Cơ quan Thường trực Chương trình 135 của tỉnh.